

BOLLETTINO N.13

*Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro
(nell'ambito del SIN Caffaro)*

Lo stato di avanzamento coincide con quello condiviso in data 17/07/2024.

Per la pausa estiva il prossimo bollettino sarà pubblicato il 18/09/2024.

DOVE SIAMO? È stato nominato il direttore lavori per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS)- Stralcio di Prima Fase appalto aggiudicato all'operatore economico R.T.I. già costituito GREENTHESIS - A.C.R. – NICO.

COSA STIAMO FACENDO? Sempre il 20 maggio, al fine di poter avviare celermente la progettazione esecutiva degli interventi, sono iniziati i sopralluoghi presso l'area da parte dei tecnici delle imprese realizzatrici dei lavori e delle Società incaricate della progettazione.

Il prossimo atto sarà l'individuazione dell'ufficio di Direzione lavori.

Quanto sopra, in un quadro di stretta collaborazione con gli altri Enti interessati (principalmente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Provincia ed Arpa) coordinata dal Commissario.

Per quanto concerne le attività che verranno svolte, l'inizio dei lavori sarà preceduto dalla progettazione esecutiva, che potrà anche avvenire a step unitamente all'avvio della cantierizzazione. Ciò sulla base della programmazione dei lavori e dell'offerta tecnica presentata dal Raggruppamento di imprese.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? Tutte le attività previste nel contratto di appalto dalla procedura di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in sei/sette anni complessivi.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? In attesa della fase di consegna dell'avvio delle attività di progettazione e conseguenti lavori, all'interno dell'area stanno ancora operando le società Caffaro Brescia Srl e CSA Srl, per il completamento dello smantellamento impianti di loro competenza, oltre alle ditte dalle stesse incaricate. Tali attività stanno seguendo una programmazione con l'obiettivo di conclusione prima della consegna dei lavori e cantierizzazione da parte del RTI.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica.

Sono già stati svolti alcuni interventi migliorativi sugli impianti da parte della stessa Società.

Clicca qui <http://commissario.bresciacaffaro.it> per visualizzare il progetto complessivo di bonifica.

Clicca qui

[http://commissario.bresciacaffaro.it/images/documenti da scaricare/news/24-](http://commissario.bresciacaffaro.it/images/documenti_da_scaricare/news/24-)

[maggio-2019-](#)

[compresso.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR2S_aEeovsQygSffzCG_qeaw3meHpMU_e2Z40JSeDGvVw6voSe8mfxmsOQ_aem_DEkXcdxqfuUJ-3MqfuUmmQ](#)

per visualizzare il cronoprogramma.

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a

osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con

l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.