

BOLLETTINO N.15

*Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro
(nell'ambito del SIN Caffaro)*

DOVE SIAMO? Oltre alla nomina del Direttore lavori, è stato nominato il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e si è insediato il Collegio consultivo tecnico.

In data 27.9.2024 è avvenuta l'immissione in possesso dell'area da parte del Commissario e, da parte del Direttore dei lavori, la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese per l'avvio delle prestazioni previste nell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS)- Stralcio di Prima Fase, appalto aggiudicato all'operatore economico R.T.I. già costituito GREENTHESIS - A.C.R. – NICO.

COSA STIAMO FACENDO? E' già in corso l'interlocuzione tra Direttore lavori, Coordinatore per la sicurezza e tecnici delle imprese al fine di poter avviare celermente la progettazione esecutiva degli interventi.

Sono in corso i sopralluoghi presso l'area da parte dei tecnici delle imprese realizzatrici dei lavori e delle Società incaricate della progettazione.

L'individuazione degli altri componenti dell'ufficio di Direzione lavori avverrà successivamente in relazione all'avvio della fase degli interventi nell'area.

Quanto sopra, in un quadro di stretta collaborazione con gli altri Enti interessati (principalmente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Provincia ed Arpa) coordinata dal Commissario.

Per quanto concerne le attività che verranno svolte, l'inizio dei lavori sarà preceduto dalla progettazione esecutiva, che potrà anche avvenire a step unitamente all'avvio della cantierizzazione. Ciò sulla base della programmazione dei lavori e dell'offerta tecnica presentata dal Raggruppamento di imprese.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? Tutte le attività previste nel contratto di appalto dalla procedura di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in sei/sette anni complessivi.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA?

Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto entra in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

L'impresa effettuerà una ricognizione dello stato di fatto attuale, anche al fine dell'avvio della progettazione esecutiva quale presupposto per l'avvio dei lavori.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

Sono stati svolti alcuni interventi migliorativi sugli impianti della barriera idraulica da parte della stessa Società.

Clicca qui <http://commissario.bresciacaffaro.it> per visualizzare il progetto complessivo di bonifica.

Clicca qui

http://commissario.bresciacaffaro.it/images/documenti_da_scaricare/news/24-maggio-2019-compresso.pdf?fbclid=IwY2xjawFnLXNleHRuA2FlbQIxMAABHRi2BffZMjlB3NxKWxs_r2NgvHadz0Vw3F1sVjO5qfkh643xbC_QkImLmA_aem_El1yC-r_xq-CpCHge0Dxkg

per visualizzare il cronoprogramma.

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.