

BOLLETTINO N.21

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

Per la pausa natalizia il prossimo bollettino sarà pubblicato il 15/01/2024.

DOVE SIAMO? L'interlocuzione tra Direttore lavori, Coordinatore per la sicurezza e tecnici delle imprese ha raggiunto la fase di progettazione esecutiva degli interventi.

Sono stati effettuati i sopralluoghi e le verifiche dello stato di fatto presso l'area da parte dei tecnici delle imprese realizzatrici dei lavori e delle società incaricate della progettazione.

COSA STIAMO FACENDO? È in corso la progettazione esecutiva che riguarda le attività di cantierizzazione, demolizione e bonifica e si svilupperà per fasi in relazione all'ordine temporale che verrà deciso nell'interlocuzione con il direttore dei lavori.

I singoli stadi di progettazione saranno sottoposti a verifica da parte di una Società esterna ed approvati dal Commissario.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? Tutte le attività previste nel contratto di appalto e negli atti di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in sei/sette anni complessivi.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto entra in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

L'impresa ha effettuato una ricognizione dello stato di fatto attuale, anche al fine dell'avvio della progettazione esecutiva quale presupposto per l'avvio dei lavori.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

Sono stati svolti alcuni interventi migliorativi da parte della stessa società sugli impianti della barriera idraulica da parte della stessa Società.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per visualizzare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.

Cogliamo l'occasione per augurare Buone Feste a tutti i nostri utenti!